



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
เรื่อง การอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560

\*\*\*\*\*

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 เห็นชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยใช้แผนการจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อให้สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ ตลอดจนการรายงานผลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยงานที่มีความต้องการพัสดุ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานพัสดุกกลางมีหน้าที่ในการเสนอแผนที่ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านปลัดองค์กร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) ฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายเสทือน ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา        | รายการ/จำนวน                                                                   | หน่วยงาน<br>เจ้าของงบประมาณ | เงินงบประมาณ          |                    | เงินนอกงบประมาณ |                    | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                 |                                                                                |                             | แผนงาน/งาน<br>โครงการ | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ประเภท          | จำนวนเงิน<br>(บาท) |           |                          |          |
| 1            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมกลาง (ช่วงที่ 2)                        | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 490,000         |                    | ตกลงราคา  | 90 วัน                   |          |
| 2            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6                             | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 477,000         |                    | ตกลงราคา  | 90 วัน                   |          |
| 3            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายศรีน-ถนนบ้านนายลอย-สี่แยกไปซอยนางแก้ว หมู่ที่ 1 | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 231,000         |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 4            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านท้ายโนนด-เกาะสุด ม.9                               | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 246,000         |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 5            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายศูนย์ถ้ำยทอด-บ้านดกป่า หมู่ที่ 5                       | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 255,000         |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 6            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดแหลมบ้านดกป่า หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 9          | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 493,000         |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา        | รายการ/จำนวน                                                                | หน่วยงาน<br>เจ้าของงบประมาณ | เงินงบประมาณ          |                    | เงินนอกงบประมาณ |                    | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                 |                                                                             |                             | แผนงาน/งาน<br>โครงการ | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ประเภท          | จำนวนเงิน<br>(บาท) |           |                          |          |
| 7            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ชุดลอกทางระบายน้ำเลียบริมถนนทางหลวง<br>ทพ 3053 (จากสะพานท้ายโนนต-เขต 5) ม.9 | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 69,800          |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 8            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายสมนึก<br>หมู่ที่ 9                              | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 14,500          |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 9            | ธ.ค.59- มี.ค.60 | ฝังท่อระบายน้ำ คลองหนองแดง ม.4                                              | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 98,000          |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 10           | ธ.ค.59 มี.ค.60  | ฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านเพ็ญศรี-เขต<br>หมู่ที่ 3                           | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 15,000          |                    | ตกลงราคา  | 30 วัน                   |          |
| 11           | ธ.ค.59 มี.ค.60  | ก่อสร้างเตาเผาขยะ ที่ทำการ อบต.แหลม<br>หมู่ที่ 4                            | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 50,000          |                    | ตกลงราคา  | 60 วัน                   |          |
| 12           | ธ.ค.59 มี.ค.60  | ซ่อมแซมหลังคาณัฐนิชโรงเรียนไฟฟ้าบ้านท้าย<br>โนนต ม.9                        | กองช่าง                     | เคหะและชุมชน          | เงินสะสม           | 199,000         |                    | ตกลงราคา  | 60 วัน                   |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา       | รายการ/จำนวน                                                          | หน่วยงาน<br>ประมาณ | เงินงบประมาณ |                    | เงินนอกงบประมาณ |                    | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                |                                                                       |                    | แผนงาน/งาน   | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ประเภท          | จำนวนเงิน<br>(บาท) |           |                          |          |
| 13           | ธ.ค.59 มี.ค.60 | ขยายซ่อมแซมจ่ายน้ำประปาบ้านห้วยคลอง<br>แหลม (ซอยบ้านแหลมตก) หมู่ที่ 4 | กองช่าง            | พาณิชย์      | เงินสะสม           | 43,000          |                    | ตกลงราคา  | 60 วัน                   |          |
| 14           | ธ.ค.59 มี.ค.60 | ขยายซ่อมแซมจ่ายน้ำประปาบ้านท้ายโนน<br>หมู่ที่ 9                       | กองช่าง            | พาณิชย์      | เงินสะสม           | 234,000         |                    | ตกลงราคา  | 60 วัน                   |          |
| 15           | ธ.ค.59 มี.ค.60 | ขยายซ่อมแซมจ่ายน้ำประปาบ้านเกาะลำโรง<br>หมู่ที่ 5                     | กองช่าง            | พาณิชย์      | เงินสะสม           | 70,000          |                    | ตกลงราคา  | 60 วัน                   |          |

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาววิมลดา สายทองอินทร์)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

(นายเกษม จิตราเนนทร์)